

# Raportare finală

|                     |   |
|---------------------|---|
| Cod de identificare | CNFIS-FDI-2021-0312   |
| Titlul proiectului  | <b>Dezvoltarea sectorială a Grădinii Botanice a USV – Dendrarium-BG (Dendrarium Botanical Garden)</b> |
| Director de proiect | Şef lucrări dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU   |

## **A1. Îmbunătăţirea aspectului peisagistic al Grădinii botanice a USV**

R1 – A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 şi A1.5; ; Indicator 1: 450 exemplare lemnoase achiziţionate şi plantate 100%  
- au fost achiziţionate şi plantate 450 exemplare lemnoase - 100%  
- s-a realizat sistematizarea sectorului „Dendrarium” – 100%;  
- a fost amenajată la scară mică o vale specifică reliefului muntos asiatic cu vegetaţie lemnoasă - 100%  
- a fost dezvoltată baza de date şi imagini, întreţinerea şi modernizarea bazei materiale existente, pregătirea de materiale documentare şi diseminarea informaţiilor - 100%

## **A2. Promovarea activităţilor şi rezultatelor obţinute în urma înfiinţării, extinderii şi dezvoltării Grădinii botanice a USV prin semnalizarea principalelor regiuni fitogeografice din sectorul „Flora Globului” folosind panouri explicative în vederea creşterii impactului educaţional, ştiinţific şi cultural al colecţiilor existente.**

R2 - A2.1, A2.2, A2.3 şi A2.4; Indicator 2: 6 panouri explicative în vederea creşterii impactului educaţional, ştiinţific şi cultural al colecţiilor existente:  
- activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute au fost realizate prin proiectarea şi montarea a 6 panouri explicative de semnalizare a principalelor regiuni fitogeografice din sectorul „Flora Globului” în vederea creşterii impactului educaţional, ştiinţific şi cultural al colecţiilor existente în cadrul Grădinii botanice a USV - 100%;  
- evenimentul educaţional ştiinţific ”Flora Globului - diversitatea meridianelor vegetale” - acţiune practică de montare a panourilor explicative - activitate instructiv-educative adresată studenţilor şi cadrelor didactice din învăţământul universitar sucevean în vederea promovării şi valorificării rezultatelor a fost realizată în perioada 6-7 decembrie 2021 - 100%;  
- au fost organizate activităţi instructiv-educative şi de cercetare aplicată cu studenţi din cadrul USV, la care au participat şi elevi din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai APM Suceava, în vederea conştientizării importanţei Grădinii botanice a USV pentru comunitatea locală – 100%; de asemenea, diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată în cadrul evenimentului din perioada 6-7 decembrie 2021.

## **A3. Pregătirea profesională a studenţilor prin derularea stagiilor de pregătire practică de specialitate în cadrul Grădinii botanice a USV în vederea dezvoltării abilităţilor practice**

R3 - A3.1, A3.2 şi A3.3; Indicator 3: 4 stagii de practică pentru minimum 80 studenţi (100%), 4 lucrări licenţă cu tematici experimentale moderne (100%)  
- sunt întrunite condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de formare practică a studenţilor Facultăţii de Silvicultură şi au fost derulate stagii de pregătire practică în cadrul Grădinii Botanice USV la care au participat peste 80 de studenţi – 100%;  
- sunt utilizate tehnici moderne inclusiv facilităţi IT în formarea competenţelor profesionale a studenţilor Facultăţii de Silvicultură – 100%  
- au fost realizate 4 tematici experimentale moderne pentru lucrările de finalizare a studiilor universitare prin observaţii directe, măsurători şi urmărirea dinamicii plantaţiilor – 100%.

**A4. Managementul proiectului:** implementarea activităţilor, pregătirea şi derularea achiziţiilor; monitorizare şi raportare – 100%

Cheltuieli de personal realizate pentru activităţile prevăzute în cadrul proiectului – 98.000 lei (100%)

Cheltuieli materiale realizate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul proiectului – 223.890 lei (100%)

Cofinanţare: 57.004,14 lei (15,83)