



**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
-co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**ANUNT / COMUNICAT**

**Universitatea Ștefan cel Mare Suceava**

**„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”,  
cod SMIS 23038**

**Suceava, septembrie 2013**

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, Strada Universității, nr. 13, 720229, derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul **“Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”**, co-finanțat prin **Fondul European de Dezvoltare Regională**, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

**Valoarea totală a proiectului** este de 5.163.290,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.102.231,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.

**Obiectivul proiectului** îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învățare în cadrul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice universității și pe de altă parte eficientizarea procesului de învățare, prin punerea la dispoziție a studenților și profesorilor a unor module de studiu și evaluare la distanță.

Portalul eLearning va permite accesul ambelor părți implicate în activitatea academică (studenți și cadre didactice) la cursuri online și offline, efectuate, la cel mai înalt nivel tehnologic.

**Obiectivele specifice ale proiectului sunt:**

- acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare și management ale comunității academice;
- realizarea portalului eLearning pentru administrare de conținut educațional și management al activității universitare din procesul de învățământ;
- proiectarea și popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii portalului;
- crearea unui sistem de management al instruirii, precum și a unui sistem de management al conținutului de instruire și al documentelor vehiculate în cadrul portalului eLearning;
- sprijinirea învățământului din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat prin facilitarea accesului la învățare și comunicare între profesori și studenți;
- creșterea performanțelor de învățare prin tehnicile eLearning și materialele interactive de instruire;
- asigurarea suportului hardware și conectivității cu restul componentelor sistemului informatic de comunicare al instituției și transferarea de date între diverse structuri de informare.

**Beneficiarul principal al investiției** este Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cadrele didactice și studenții Universității "Ștefan cel Mare" Suceava.

**Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:**

- Personalul administrativ al Universității, studenții și cadrele didactice ale altor universități;
- Mediul public și privat care va angaja absolvenți bine pregătiți;
- Comunitatea locală prin creșterea calității educației în regiune și a nivelului de instruire și educație a absolvenților.

**Principalele activități ale proiectului sunt:** achiziționarea și implementarea soluției informatice eLearning, instruirea administratorilor de sistem și a utilizatorilor, realizarea managementului de proiect, informarea și publicitatea proiectului, achiziționarea și derularea serviciilor de audit financiar și tehnic.

**Stadiul implementării proiectului**

**Trim.III 2013**

Principalele activități care au avut loc în intervalul iulie-august-septembrie 2013 au fost orientate pe continuarea dezvoltării soluției informatice, cu precădere prin dezvoltarea de conținut digital inițial prin colaborarea implementatorului cu titularii unor discipline aferente programelor de studiu din universitate. În cadrul activităților de instalare și configurare a sistemelor s-a realizat popularea bazelor de date ale serverului de autentificare cu utilizatori din cadrul universității, pe baza de liste.

Au fost elaborate două notificări către OIPSI și a fost aprobată cererea de finanțare nr.1.

S-au desfășurat, în paralel, activitățile de management specifice proiectului, inclusiv cele de informare și publicitate prevăzute.

### **Trim.II 2013**

În trimestrul II 2013 s-a finalizat achiziționarea echipamentelor hardware și a licențelor software fiind derulate procedurile corespunzătoare de punere în funcțiune și recepție a sistemelor de tip server și a echipamentelor conexe. Acestea au fost marcate prin etichetare conform cerințelor POSCCE. A fost totodată finalizată și recepționată noua infrastructură pe fibră optică de 10Gbps. Au fost derulate teste preliminare pentru validarea parametrilor și performanțelor impuse constatându-se că acestea corespund cerințelor. În paralel au fost inițiate activitățile de dezvoltare a soluției informatice eLearning, respectiv s-a realizat analiza privind implementarea sistemului și, pe această bază, a început dezvoltarea LMS/LCMS, dezvoltarea portalului și dezvoltarea conținutului digital inițial.

În aceeași perioadă, la solicitarea OIPSI, a fost returnată prefinanțarea neutilizată datorită decalării finalizării principalei proceduri de achiziție. Au fost de asemenea inițiate demersurile necesare pentru includerea proiectului în categoria celor finanțabile din linia de credit a universității destinată susținerii implementării proiectelor.

### **Trim.I 2013**

În trimestrul I din 2013 s-a derulat în continuare procedura de achiziție. Urmare a unei contestații depuse, conform deciziei CNSC, a fost reluată procedura de atribuire. Contestația a fost ulterior respinsă, fiind urmată de o nouă contestație, a altui ofertant, care însă a fost retrasă înainte de emiterea unei noi decizii CNSC. Ca urmare procedura de licitație a fost finalizată (martie 2013) fiind inițiată contractarea achiziției platformei informatice de instruire care face obiectul proiectului.

Au fost elaborate 3 notificări de decalare a termenelor de finalizare a unor activități, corelat cu prelungirea procedurii de achiziție. Principalele proceduri de achiziție fiind decalate, în lipsa posibilităților de a efectua plăți, a fost returnată prefinanțarea neutilizată.

În paralel s-au desfășurat activitățile de informare și publicitate prevăzute.

### **Trim.IV 2012**

Au continuat activitățile prevăzute fiind derulate în continuare procedurile de achiziție. S-au evaluat ofertele depuse și s-au solicitat clarificările necesare din partea ofertanților.

În perioada 22 – 23.11.2012 au fost depuse către CNSC 2 contestații de către operatori economici ofertanți. Procedura de licitație deschisă ”*Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava*”, este suspendată din data de 23.11.2012.

Au fost realizate cele două panouri de afișare temporară și permanentă cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală, precum și cu respectarea cerințelor OIPSI și au fost instalate la sediul Universității, în loc vizibil. Au fost realizate 300 de pliante și broșuri, cu informații referitoare la proiect.

S-au desfășurat, în paralel, activitățile de informare și publicitate prevăzute.

### **Trim.III 2012**

În intervalul iulie-septembrie 2012 a continuat derularea procedurii de achiziție a platformei e-Educatie care face obiectul principal al proiectului. S-au analizat documentele de calificare, oferta financiară și oferta tehnică pentru cele 4 oferte depuse. S-a organizat o sesiune demonstrativă pentru prezentarea aplicației software oferite. În urma analizei ofertelor, comisia de evaluare și experții cooptați din partea beneficiarului și a firma de consultanță angajate au elaborat solicitări de clarificare care au fost transmise ofertanților. Răspunsurile au fost analizate și s-au emis rapoartele interne corespunzătoare.

A fost emisă o notificare către OIPSI pentru decalarea unor termene pentru activitățile de achiziție prevăzute. Prolungirea acestor termene a fost necesară datorită volumului mare de informație procesată și necesității derulării unei corespondențe de clarificare cu ofertanții. Solicitarea a fost avizată pozitiv.

S-a pregătit și s-a transmis cererea de rambursare nr.1.

Au fost achiziționate produse consumabile și de birou pentru managementul proiectului, conform prevederilor contractuale.

În paralel s-au desfășurat activitățile de informare și publicitate prevăzute.

### **Trim.II 2012**

S-a finalizat documentația de atribuire pentru procedura de achiziție pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava”. Procedura de atribuire este în derulare. A fost aprobată cererea de prefinanțare nr.1 și s-a pus la dispoziția beneficiarului suma prevăzută.

În paralel s-au desfășurat activitățile de informare și publicitate prevăzute.

### **Trim.I, 2012**

A fost inițiat proiectul și s-a elaborat documentația de atribuire pentru serviciile de audit tehnic și financiar și consultanță management proiect. Au fost organizate și finalizate procedurile de achiziție

pentru servicii de informare si publicitate, audit extern si management de proiect. S-a imitat activitatea de elaborare a documentației de atribuire pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning. A fost elaborata cererea de prefinanțare nr.1.

S-au inițiat de asemenea activitățile de informare si publicitate prevăzute.

**Detalii suplimentare puteți obține de la:**

Nume persoană contact: Alin Dan Potorac

Funcție: membru in echipa de implementare

Tel. 0741-221402, Fax: 0230520080, e-mail: alin.potorac@usv.ro