

Raport tehnic proiect CNFIS-FDI-2021-0016 - Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic universitar în contextul pandemiei, prin consiliere psihopedagogică, etică și promovarea unui stil de viață sănătos (SICADES).

Obiectivele proiectului:

- O1. Optimizarea capacității de relaționare pozitivă și eficiență a cadrelor didactice cu studenții prin dezvoltarea abilităților de management personal (abilități interpersonale, abilități de reglare emoțională, abilități de coping, abilități de comunicare asertivă).
- O2. Ameliorarea culturii organizaționale etice în privința relațiilor colegiale și a celei profesor student în condițiile schimbărilor induse de trecerea la învățământul online (și hibrid).
- O3. Evaluarea stării generale de sănătate și măsuri pentru îmbunătățirea condiției fizice.
- O4. Asigurarea unui bun management al proiectului prin structurarea activităților pe pachete de implementare și monitorizarea continuă pe întreaga durată.

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați pentru activitățile din cadrul proiectului sunt următoarele:

A1.R1. – 1 raport de evaluare a impactului unei intervenții prin consiliere privind dezvoltarea abilităților de management personal și interpersonal ale cadrelor didactice asupra calității interacțiunii profesor - student și autoeficacității profesorului – **a fost realizat raportul de evaluare, 100%.**

A1.R2. – 1 program de consiliere cu scopul dezvoltării abilităților socio-emoționale și de interrelaționare eficientă – **a fost realizat programul de consiliere, 100%.**

A1.R3. – 1 ghid de consiliere adresat cadrelor didactice pentru cultivarea abilităților de relaționare eficientă în vederea creșterii eficacității academice și promovării stării de bine la nivelul profesorilor și studenților (publicarea în 500 exemplare) – **a fost realizat și tipărit ghidul de consiliere, 100%.**

A1.R4. – 10 sesiuni de consiliere (grupuri de 15 participanți) – **au fost organizate 10 sesiuni de consiliere, 100%.**

A1.R5. – 1 conferință (100 participanți) – **a fost organizată o conferință, data desfășurării 7-8 decembrie 2021, 100%.**

A2.R1. – achiziție TURNITIN, abonament un an platformă verificare similitudine – **a fost realizat abonament pentru un an la platforma de verificare a similitudinilor, 100%.**

A2.R2. – Calificare KMDD 2 cadre didactice – **s-a realizat calificarea a două cadre didactice prin metoda KMDD, 100%.**

A2.R3. – 10 sesiuni grup consiliere organizațională (150 persoane)) – **au fost organizate 10 sesiuni de consiliere organizațională, 100%.**

A2R4. – training 2 experți ENAI în România (100 participanți) – **au fost organizate trainingurile, datele desfășurării 6 și 8 decembrie 2021, 100%.**

A2R5. – ghid de conduită etică pentru cadrele didactice – **a fost realizat ghidul de conduită etică, 100%.**

A3.R1. – 1 chestionar privind practicarea exercițiilor fizice (500 participanți) – **a fost aplicat chestionarul la peste 750 persoane (google form), 100%.**

A3.R2. – evaluarea nivelului condiției fizice (200 participanți) – **a fost evaluat nivelul condiției fizice la 250 persoane, 100%.**

A3.R3. – evaluarea stării de sănătate / compoziției corporale (200 participanți) – **a fost evaluată starea de sănătate la 270 persoane, 100%.**

A3.R4. – 4 programe de practicare a exercițiilor fizice (birou, domiciliu, aer liber, baze sportive) și publicarea acestora - **au fost realizate și tipărite programele de practicare a exercițiilor fizice, 100%.**

A3.R5. – 4 training -uri (200 participanți) – **au fost realizate 4 training-uri la care au participat aproximativ 300 persoane, 100%.**

A4.R1. – Minim 10 apariții în mass-media și în mediile online – **10 apariții în mass-media și în mediile online, 100%.**

A4.R2. – 2 emisiuni la posturi TV/radio – **participare la o emisiune radio și una la TV, 100%.**

A4.R3. –Raport tehnic – **s-a realizat raportul tehnic, 100%.**

A4.R4. – Raport financiar – **s-a realizat raportul financiar, 100%.**

S-a mutat suma de 2420,61 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli materiale.

Cheltuieli de personal realizate pentru activitățile prevăzute în cadrul proiectului – 113.579,39 lei, din care cheltuieli de management 19.250 lei.

Cheltuieli de personal angajate sau estimate a se angaja până la sfârșitul proiectului – 273.979,39 lei, din care cheltuieli de management 38.500 lei. **Cofinanțare cheltuieli de personal 56.400 lei.**

Cheltuieli materiale realizate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților din cadrul proiectului – 70.611.92 lei (48,31%)

Cheltuieli materiale angajate sau estimate a se angaja până la sfârșitul proiectului – 162.420,61 lei (100%).

Obiectivele proiectului au fost atinse conform rezultatelor menționate anterior.