

Raport tehnic proiect FDI-2022-0137. *Suport instituțional pentru creșterea calității actului didactic universitar și dezvoltarea culturii etice prin formare psihopedagogică și consiliere etică (SISCADUDCE)*

**Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.**

**Obiectiv general:** Dezvoltarea competențelor psihopedagogice și de cercetare prin ameliorarea sensibilității etice ale cadrelor didactice prin dezvoltare personală, a capacității de relaționare pozitivă în direcția promovării abordărilor centrate pe student.

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare:

**A1. Dezvoltarea competențelor psihopedagogice ale cadrelor didactice (O3)**

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare:

**A.1.1.** *Elaborarea unui program de consiliere pentru dezvoltarea abilităților de management personal* precum și a capacității de relaționare eficientă adresat cadrelor didactice. (O1/O2/O3)

A1.R1. – 1 program de consiliere pentru dezvoltarea abilităților de management personal.  
– REALIZAT (iulie 2022)

**A.1.2.** *6 sesiuni de consiliere pentru antrenarea abilităților socio–emoționale* de relaționare pozitivă, eficientă și de management personal la nivelul profesorilor. (O1/O2/O3)

A1.R2. – 6 sesiuni de consiliere adresate cadrelor didactice pentru antrenarea abilităților socio–emoționale și cultivarea stimei de sine la nivelul studenților (150 persoane) –  
REALIZAT (septembrie-noiembrie 2022)

**A.1.3.** *Actualizarea permanentă a platformei online* pentru consiliere etică, psihopedagogică și promovarea conduitei etice prin newsletter-ui săptămânale (iunie-decembrie) (O1/O2)

A1.R3. – actualizare platformă online pentru consiliere etică în cercetare cu newsletter săptămânal– REALIZAT (iulie 2022)

**A2. Perfecționarea continuă a personalului didactic pe direcția instruirii în tehnicile și metodologia respectării deontologiei actului didactic, a cercetării științifice și integrității academice (O2)**

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare:

**A 2.1.** *Organizarea unui training de formare de formatori în etică și integritate* cu experți invitați de la *The European Network for Academic Integrity (ENAI)* (iunie) (O2/O3)

A2.R1. – 1 program training consiliere de etică organizațională cu lectori ENAI (50 pers) –  
REALIZAT (3-6 noiembrie 2022)

**A 2.2.** *Acțiuni de conștientizare a necesității folosirii aplicației antiplagiat pentru toate tipurile de evaluări proiecte/referate etc. din cadrul evaluărilor pe parcurs și finale și în vederea prevenirii fenomenului de essay mill* (octombrie-decembrie) (O2)

A2.R2. – 11 acțiuni de informare și conștientizare la nivelul fiecărei facultăți din cadrul USV– REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022)

**A 2.3.** *Diseminarea rezultatelor proiectului și promovarea experienței de implementare a eticii universitare și dezvoltării competențelor psihopedagogice* prin publicații și participarea la evenimente științifice naționale și internaționale în domeniu. (O2)

A2.R3. – 2 participări la conferințe naționale și internaționale din țară și străinătate – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022)

**A 2.4.** *Activități de consiliere etică săptămânale* pentru cadre didactice și studenți doctoranzi. (întreaga perioadă) (O1/O2/O3)

A2.R4. – Activități de consiliere etică (100 pers) – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022)

A2.R5 – 1 abonament aplicație TURNITIN – REALIZAT (iunie 2022)

### **A3. Dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi prin creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea competenței etice (O3)**

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare:

**A 3.1.** *Workshop de formare a doctoranzilor pe tema eticii și integrității în cercetare și predare* cu experți invitați de la *The European Network for Academic Integrity (ENAI)* (octombrie-noiembrie) (O3)

A3.R1. – 1 workshop de formare a doctoranzilor cu lectori ENAI (75 pers) – REALIZAT (3-6 noiembrie 2022) 100 persoane

**A 3.2.** *Conferință internațională a studenților doctoranzi* tema eticii și integrității în cercetare, în parteneriat cu Universitatea București (Centrul de Cercetare în Etică Aplicată), Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, universitatea de Stat din Moldova. (octombrie-noiembrie) (O3)

A3.R2. – 1 conferință internațională a studenților doctoranzi (50 pers) – REALIZAT (3-6 noiembrie 2022) 320 persoane)

**A 3.3.** *Ethical Café (pe modelul cafenelei filosofice sau world café)* dezbateri deschise, pe teme de etică aplicată, cu caracter transdisciplinar, la care vor participa studenți din toate ciclurile de studiu și cadre didactice, pe teme controversate de actualitate, în special din domeniul eticii în educație și cercetare. (întreaga perioadă) (O3)

A3.R4. – Activități Ethical Café, minim 5 întâlniri – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022)

### **A4. Managementul proiectului (O4)**

**A 4.1.** Coordonarea proiectului prin comunicare permanentă și ședințe lunare ale echipei de proiect (permanent) (O4) – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022)

**A 4.2.** Monitorizarea permanentă a implementării pachetelor de activități (permanent) (O4) – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022)

**A 4.3.** Promovarea proiectului și a activităților prin mijloace media (presa scrisă, audio-vizuală, Internet) pe parcursul realizării grantului (permanent) (O4)

A5.R1. – minim 6 știri la posturile TV locale – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022)

A5.R2. – minim 2 articole în presa locală și națională – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022)

A5.R3. – minim 10 apariții în mediile online – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022)

A5.R4. – 1 emisiune TV, 1 emisiune radio – REALIZAT (noiembrie 2022)

**A 4.4.** Raportarea tehnică și financiară (decembrie) (O4)

A5.R5. – raport tehnic – REALIZAT (noiembrie 2022)

A5.R6. – raport financiar – REALIZAT (noiembrie 2022)

**BUGET**

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIRE CAPITOL BUGET</b>	<b>TOTAL VALOARE SOLICITATĂ (LEI)</b>	<b>TOTAL VALOARE COFINANȚARE (LEI)</b>
<b>1.</b>	<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>158900</b>	<b>21000</b>
<b>1.1.</b>	<b>din care** cheltuieli de management</b>	<b>29700</b>	
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>145448</b>	<b>32800</b>
<b>3.</b>	<b>Alte cheltuieli eligibile</b>	<b>45652</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>350000</b>	<b>53800</b>
	<b>TOTAL GENERAL PROIECT</b>	<b>403800</b>	