

RAPORTARE FINALĂ

Cod de identificare	CNFIS-FDI-2022-0286
Titlul proiectului	Corelarea ofertei educaționale a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în vederea integrării studenților și absolvenților pe piața muncii
Director de proiect	Prof. univ. dr. DIACONU Mircea

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați prin implementarea activităților din cadrul proiectului sunt următoarele:

A1 Realizarea de studii și analize privind dinamica inserției absolvenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pe piața muncii, la un an de la absolvire, identificarea factorilor favorizanți pentru îmbunătățirea parcursului lor profesional și stabilirea unui profil al viitorului absolvent pornind de la competențele profesionale și transversale necesare unei mai bune inserții pe piața muncii.

R1 - A 1.1: am efectuat un studiu privind inserția absolvenților și parcursul lor profesional la un an de la finalizarea studiilor prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și al Unității de Analiză și Gestionare Previzională a Solicitării Pieței Muncii: 100%.

R2 – A1.2.: am efectuat un studiu privind factorii favorizanți pentru îmbunătățirea parcursului profesional al absolvenților & studenților din anii terminali - 100%.

R3: am realizat un studiu cu privire la profilul socioprofesional al angajatului anului 2022+ prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră - 100%.

A2. Realizarea de analize asupra planurilor de învățământ în vederea unei mai adecvate corelări a cunoștințelor și competențelor generale și specifice profesionale obținute de absolvenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

R4 – A 2.1: am analizat 5 planuri de învățământ și au fost întocmite rapoarte prin intermediul experților dezvoltare curiculă care prezintă și analizează corelarea cunoștințelor și competențelor obținute de absolvenții USV cu tendințele de pe piața muncii - 100%..

R5 – A2.2 au fost întocmite de experți planuri de învățământ bazate pe rapoarte de oportunitate pentru 3 programe de studii de licență și am depus documentația aferentă evaluării externe la ARACIS - 100%.

A3: Crearea de noi parteneriate și consolidarea celor existente pentru implicarea mediului socio - economic în dezvoltarea de noi programe de studii, prin organizarea unor întâlniri între studenți, angajatori și cadre didactice.

R6 – A3.1: am organizat 7 workshop-uri la care au participat peste 200 de reprezentanți ai unor instituții publice și companii cu care am discutat despre competențele profesionale și transversale ce sunt necesare absolvenților pentru o mai bună inserție pe piața muncii - 140%.

R7 – A3.2: au fost încheiate 11 de acorduri de parteneriat noi cu mediul de afaceri - 100%..

A4: Coordonare tehnică și financiară a proiectului: planificarea și monitorizarea activităților proiectului; planificarea și derularea achizițiilor; precum și raportarea către finanțator

Cheltuieli de personal realizate pentru activitățile prevăzute în cadrul proiectului –59.200 lei - 100%.

Cheltuieli materiale realizate pentru desfășurarea în bune condiții a activităților din cadrul proiectului 59.930 lei- 100%.

Alte cheltuieli: 17.870 lei - 100%.

Cofinanțare: 28.819 lei - 21% din valoarea proiectului