

RAPORT FINAL

Cod de identificare	CNFIS-FDI-2023-F-0501
Titlul proiectului	„Optimizarea integrării studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pe piața muncii prin adaptarea ofertei educaționale și a activității serviciilor de consiliere în carieră”
Director de proiect	Prof. univ. dr. DIACONU Mircea

Cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați prin implementarea activităților din cadrul proiectului se prezintă astfel:

A1: Actualizarea și diversificarea studiilor privind dinamica inserției absolvenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pe piața muncii, în vederea identificării factorilor favorizanți pentru îmbunătățirea parcursului profesional.

R1-A1.1: au fost colectate informațiile și prelucrate datele primite de la facultăți privind traseul socioprofesional al studenților USV la un an de la absolvire – stadiul de realizare 100%.

R2-A1.2: a fost elaborat un chestionar de către experții studiu, a fost aplicat angajatorilor – stadiul de realizare 100%

R3-A1.3: experții studiu au prelucrat datele obținute prin aplicarea chestionarului și au finalizat raportul privind „Profilului competențelor profesionale și transversale solicitate de angajatori din mediul privat și public și procesul de angajabilitate”. – stadiul de realizare 100%.

A2: Analize asupra planurilor de învățământ în vederea corelării cunoștințelor și competențelor generale și specifice profesionale obținute de absolvenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava necesare unei bune inserții pe piața muncii, în parteneriat cu mediul public și privat și dezvoltarea de programe de studii ale căror competențe profesionale și transversale să răspundă evoluției societății digitale și mediului socio-economic, și promovarea acestora

R4-A2.1: au fost analizate 9 planuri de învățământ și au fost întocmite 9 rapoarte de către experții curiculă.

R5 -A2.2. au fost organizate 8 workshop-uri și au fost întocmite rapoarte de oportunitate pentru programe de studii, astfel programul întâlnirilor a fost:

29.05.2023- 16 participanți,

19.06.2023- 20 participanți,

20.06.2023 – 15 participanți,

29.06.2023- 28 participanți,

30.06.2023 – 26 participanți,

03.07.2023 – 15 participanți,

05.07.2023 – 34 participanți,

10.07.2023 – 26 participanti.
Stadiul de realizare – 225%

A3: Crearea de noi parteneriate și consolidarea celor existente prin implicarea mediului socio-economic în dezvoltarea și consolidarea programelor de studii, și sprijinirea activității Centrului de Orientare și Consiliere în Carieră în vederea stabilirii de noi parteneriate cu mediul de afaceri și autoritățile publice.

R6–A3.1: au fost instruiți 4 consilieri CCOC obținând certificate de competență vocațională recunoscute ANC. Au fost instruiți 12 coordonatori de programe de studii – stadiul realizare 100%.

R7 – A3.2: au fost încheiate acorduri noi de parteneriat cu mediul de afaceri - – stadiul realizare 100%.

A4: Coordonarea resurselor: umane, logistice și financiare a proiectului: planificarea și monitorizarea activităților proiectului; planificarea și derularea achizițiilor precum și raportarea către finanțator.

R8 -A4: au fost încheiate în cadrul managementului de proiect 16 CIM-uri, au fost inițiate și încheiate procedurile de achiziție de bunuri și servicii, a fost întocmit un raport tehnic și financiar. Au fost organizate două ședințe de lucru la nivelul echipei de implementare. Stadiul de realizare – 100%.

Stadiul execuției bugetului de venituri și cheltuieli este de 100%.

Director proiect,

Data: 17.01.2024

DIACONU Mircea

Semnatura,