

HOTĂRÂREA

Consiliului de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Nr. 127 din data de 5.12.2023

cu privire la adoptarea unor măsuri privind etapizarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Corp D – FIESC”, Cod SMIS 125008

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 369/ 29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Anexa 3, punctul 38, prin care se instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Având în vedere discutarea și aprobarea, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 5.12.2023 a propunerii DGA de adoptare a unor măsuri privind etapizarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Corp D – FIESC”, Cod SMIS 125008;

În conformitate cu Referatul de aprobare nr. 26787 / 05.12.2023 al Direcției General Administrative, Ghidul solicitantului – Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/275/10/3/Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive/3/Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive, Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava nr. 29 din 02.03.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Corp D – FIESC”, cod SMIS 125008, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat încheiat în cadrul proiectului, Contractul de finanțare nr. 7089/16.09.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de beneficiar al finanțării; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020; În baza art.53 din Carta Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Consiliul de Administrație al USV hotărăște:

Art. 1. Se aprobă implementarea etapei a-II-a a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Corp D – FIESC”, cod SMIS 125008, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2024.

Art.2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se angajează să asigure cheltuielile necesare pentru co-finanțare, cheltuieli neeligibile și conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-II-a a proiectului.

Art. 3. Direcția Generală Administrativă va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație,
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA



Vizat,
Consilier Juridic Oana BOICU POSAȘTIUC

Nr. 26787 / 05.12.2023



APROBAT,
RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa

**Către Consiliul de Administrație al Universității "Ștefan cel Mare" din
Suceava,**

În data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Instrucțiunea nr. 207, care prevede măsurile privind modalitatea de finalizare a proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Conform acesteia, proiectele pot fi încadrate în trei categorii: etapizate, nefinalizate și nefuncționale, în funcție de anumite criterii, astfel încât beneficiarii să își îndeplinească indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare și să asigure funcționalitatea investiției.

Astfel, proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Corp D – FIESC”, cod SMIS 125008 se încadrează în categoria proiectelor **etapizate**, fiind necesară transmiterea până la data de 10.12.2023 a unor documente solicitate prin instrucțiunea menționată, printre care și hotărârea Consiliului de Administrație al Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, prin care își asumă continuarea proiectului până la data de 31.12.2024 pentru realizarea integrală a activităților, asigurarea cheltuielilor necesare pentru co-finanțare și a cheltuielilor neeligibile și conexe care pot apărea pe parcursul derulării etapei a-II-a.

Director General Administrativ,
Ing. Florin Duceac

Biroul Investiții,
Jr. Cristina Dobrinu