

NR. 7848 / 19.04.2024

Uffisodi

Aprobat
Rector
prof.univ.dr. Mihai Dimian

PLAN DE ACHIZIȚII PUBLICE pentru proiectul Poetic Arts: Universality of Aesthetic Experience in Individual Contexts, nr. 18/2020 finanțat din Mecanismul Financiar NO 2014-2021 și bugetul de stat

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	Procedura stabilită	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)		Durata estimată pentru inițiere	Data estimată pentru atribuire	Personă responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
					A	B			
1	Servicii organizare conferinta de la activitatea 3.4 "Conference and Follow Up"	Etapa IV 2023	52.707,25	47.417,62	cumparare directa	01.01.2023	28.02.2023		
2	Servicii de audit extern	Etapa III 2022, Etapa V 2024	17.255,00	14.500,00	cumparare directa	01.10.2022	30.04.2024		
3	Echipament individual pentru achiziție date HRV prin metoda PPG act. WP2 "Conceptual Metaphors in Poetry and Reward"	Etapa IV 2023	10.070,38	8.462,50	cumparare directa	20.12.2022	31.03.2023		
4	Software prelucrare date HRV prin metoda CV-SDRR act.WP2 "Conceptual Metaphors in Poetry and Reward"	Etapa IV 2023	2.847,41	2.392,78	cumparare directa	20.12.2022	31.03.2023		
5	Software specializat în psihologie și neuroștiințe pentru a projecța și rula experimente cognitive, comportamentale și neuroștiințifice cu precizia și control act. WP2	Etapa IV 2023	6.700,00	5.630,25	cumparare directa	31.08.2023	04.09.2023		

6AP II 22.04.2024

6	Taxa publicare /taxa open access articole	Etapa IV 2023	17.850,00	15.000,00	cumparare directa	20.12.2022	31.12.2023	
7	Echipament de laborator pentru urmarirea ochilor, cu software de colectare date și care permite conectarea cu EEG, fMRI, MEG, ECoG și alte dispozitive pentru activitatea Faces of Foreignness 4	Etapa IV 2023	179.500,00	150.840,34	cumparare directa	17.10.2023	31.12.2023	
8	Materiale necesare realizării unei carcase Faraday pentru experimentele EEG activitatea 1.4 "Neuronal Entrainment to Poetry Rhythm 1"	Etapa I 2020	20.077,46	16.871,82	cumparare directa	06.12.2020	30.12.2020	
9	Echipamente IT necesare pentru activitatea Act 1.3 - "Faces of Foreignness 1 si 4.1.2 Faces of Foreignness 4,Activitatea 5.4 Pupilometry study	Etapa I 2020,Etapa III 2022, Etapa V 2024	93.149,20	78.276,64	cumparare directa	15.10.2020	30.04.2024	
10	Echipamente necesare pentru experimente activitatea 2.1"Neuronal Entrainment to Poetry Rhythm 2"	Etapa III 2022	40.000,00	33.613,45	cumparare directa	01.08.2022	31.10.2022	
11	Materiale promotionale conferinta de la activitatea 3.4 "Conference and Follow Up"	Etapa II 2022	1.932,72	1.624,13	cumparare directa	01.06.2022	22.02.2023	
12	Servicii editare in regim open acces pentru volumul Neuroaesthetics: A Methods-Based Introduction	Etapa IV 2023	76.450,00	64.243,70	cumparare directa	15.09.2022	31.08.2023	

Licenta antiviruș pentru protecție date colectate pe minimum 5 dispozitive din Laboratorul de Neuroesthetică	Etapa V 2024	2600	2.184,87	cumparare directă	19.04.2024	30.04.2024
Servicii de testare și asigurare a calității și eficientizarea funcționării modulelor software aferente echipamentelor encefalograf și unitate de urmarire a ochilor	Etapa V 2024	8100	6806,73	cumparare directă	19.04.2024	30.04.2024

Întocmit,

Director de proiect

Cercetător științific dr. Tudor BĂLINIȘTEANU

T.Balinteanu

Avizat,
Director economic
dr.ec. Geanina MĂCIUCĂ

Gh

NR. 6818 / 05.04.2024



Approbat
Rector
prof.univ.dr. Mihai Dimian

PLAN DE ACHIZITII PUBLICE pentru proiectul Poetic Arts: Universality of Aesthetic Experience in Individual Context, nr. 18/2020 finanțat din Mecanismul Financiar NO 2014-2021 și bugetul de stat

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, cu TVA)	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A	B	C	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Servicii organizare conferinta de la activitatea 3.4 "Conference and Follow Up"	Etapa IV 2023	52,707.25	47,417.62	cumparare directa	01/01/2023	28/02/2023	
2	Servicii de audit extern	Etapa III 2022, Etapa V 2024	17,255.00	14,500.00	cumparare directa	01/10/2022	30/04/2024	
3	Echipament individual pentru achiziție date HRV prin metoda PPG act. WP2 "Conceptual Metaphors in Poetry and Reward"	Etapa IV 2023	10,070.38	8,462.50	cumparare directa	20/12/2022	31/03/2023	
4	Software prelucrare date HRV prin metoda CV-SDRR act.WP2 "Conceptual Metaphors in Poetry and Reward"	Etapa IV 2023	2,847.41	2,392.78	cumparare directa	20/12/2022	31/03/2023	
5	Software specializat în psihologie și neuroștiințe pentru a projecța și rula experimente cognitive, comportamentale și neuroștiințifice cu precizie și control act. WP2	Etapa IV 2023	6,700.00	5,630.25	cumparare directa	31/08/2023	04/09/2023	



Norway
grants

Collaborative Research Projects: PoeticA - Universality of Aesthetic Experience in Individual Contexts (RO-NO-2019-0091)

6	Taxa publicare /taxa open access articole	Etapa IV 2023	17,850.00	15,000.00	cumparare directa	20/12/2022	31/12/2023
7	Echipament de laborator pentru urmărirea ochilor, cu software de colectare date și care permite conectarea cu EEG, fMRI, MEG, ECog și alte dispozitive pentru activitatea Faces of Foreignness 4	Etapa IV 2023	179,500.00	150,840.34	cumparare directa	17/10/2023	31/12/2023
8	Materiale necesare realizării unei carcase Faraday pentru experimentele EEG activitatea 1.4 "Neuronal Entrainment to Poetry Rhythm 1"	Etapa I 2020	20,077.46	16,871.82	cumparare directa	06.12.2020	30.12.2020
9	Echipamente IT necesare pentru activitatea Act 1.3 - "Faces of Foreignness 1 si 4.1.2 Faces of Foreignness 4,Activitatea 5.4 Pupilometry study	Etapa I 2020,Etapa III 2022, Etapa V 2024	93,149.20	78,276.64	cumparare directa	15.10.2020	30/04/2024
10	Echipamente necesare pentru experimente activitatea 2.1 "Neuronal Entrainment to Poetry Rhythm 2"	Etapa III 2022	40,000.00	33,613.45	cumparare directa	01.08.2022	31.10.2022
11	Materiale promotională conferința de la activitatea 3.4."Conference and Follow Up"	Etapa III 2022	1,932.72	1,624.13	cumparare directa	01.06.2022	22/02/2023
12	Servicii editare în regim open acces pentru volumul Neuroaesthetics: A Methods-Based Introduction	Etapa IV 2023	76,450.00	64,243.70	cumparare directa	15/09/2022	31/08/2023

Întocmit,
Director de proiect
Cercetător științific dr. Tudor BĂLINIȘTEANU

Avizat,
Director economic
dr.ec. Geanina MĂCIUCA

APROBAT

RECTOR,

Prof. univ. dr. Mihai DIMITIAN

Plan de achiziții publice

Proiect de dezvoltare instituțională a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru creșterea performanțelor și a capacitații de cercetare, dezvoltare și inovare interdisciplinară în domeniul bioeconomie (Pro-USV-Biom), contract 10 PFE/2021, finanțat de către Ministerul Cercetării, Inovației și Digitalizării (MCID), Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Perioadă derulare proiect: 03.01.2022 – 14.06.2024

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa în care este alocată finanțarea în proiect	Valeoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A	B	C	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
				Procedura stabilită	Durata estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului / acordului cadrului	
1.	Echipamente necesare pentru dezvoltarea bazei materiale USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei în conformitate cu Direcțiile de cercetare: <i>D1. Studiu microbiotei intestinale în obezitate și diabet, în relație cu comportamentul alimentar și stilul de viață a pacientilor, D2. Analiza genetică a virusului SARS-CoV-2 și a variantelor identificate pentru înțelegerea patogeneza și răspunsul imunitar în COVID-19</i>	Etapa II	325.400	licitație deschisă	01.04.2022	17.10.2022	Anca Grămadă
2.	Echipamente necesare pentru dezvoltarea bazei materiale USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei în conformitate cu Direcția de cercetare <i>D6. Dezvoltarea de materiale de ambalare biodegradabile/comestibile</i>	Etapa II	207.600	licitație deschisă	01.04.2022	17.10.2022	Anca Grămadă
3.	Echipamente necesare pentru dezvoltarea bazei materiale USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei în conformitate cu Direcțiile de cercetare: <i>D3. Valorificarea subproduselor din industria alimentară pentru obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată, D5. Dezvoltarea de tehnici instrumentale pentru depistarea falsificării produselor alimentare, D6. Dezvoltarea de materiale de ambalare biodegradabile/comestibile</i>	Etapa IV	289.700	licitație deschisă	01.12.2022	17.10.2022	Anca Grămadă
4.	Echipamente necesare pentru dezvoltarea bazei materiale USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei în conformitate cu Direcția de cercetare <i>D7. Metode și tehnologii moderne de estimare a potențialului de producție a biomasei lemninoase</i>	Etapa III	101.340	cumpărare directă	01.08.2022	31.03.2023	Anca Grămadă

SAP III 11.06.2024

5.	Echipamente necesare pentru dezvoltarea bazei materiale USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei în conformitate cu Direcția de cercetare D8. <i>Imagini satelitare in sprijinul monitorizării forestiere</i>	Etapa III	158.150	cumpărare directă	01.08.2022	31.03.2023	Anca Grămadă
6.	Servicii realizare studiu fezabilitate	Etapa III	247.190	cumpărare directă	01.04.2022	30.04.2023	Anca Grămadă
7.	Servicii audit proiect	Total proiect, din care:	25.210	cumpărare directă	01.08.2022	30.10.2022	Anca Grămadă
8.	Servicii informative platformă raportare și promovare rezultate cercetare	Etapa IV	82.353	cumpărare directă	02.06.2023	31.07.2023	Anca Grămadă
9.	Materiale, consumabile, combustibili, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru valorificarea colecțiilor Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava în conformitate cu Direcția de cercetare D4. <i>Valorificarea colecțiilor Băncii de Reșurse Geneticе Vegetale „Mihai Cristea” Suceava (BRGV)</i>	Etapa I	105.043	cumpărare directă	20.01.2022	30.05.2022	Anca Grămadă
10.	Materiale, consumabile, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru analiza genetică a virusului SARS-CoV-2 și a variantelor identificate pentru înțelegerea patogeneza și răspunsul imunitar în COVID-19 în conformitate cu Direcția de cercetare D2. <i>Analiza genetică a virusului SARS-CoV-2 și a variantelor identificate pentru înțelegerea patogeneza și răspunsul imunitar în COVID-19</i>	Etapa II	74.604	cumpărare directă	02.06.2022	31.10.2022	Anca Grămadă
11.	Materiale, consumabile, combustibili, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru metode și tehnologii moderne de estimare a potențialului de producție a biomasei lemninoase în conformitate cu Direcția de cercetare D7. <i>Metode și tehnologii moderne de estimare a potențialului de producție a biomasei lemninoase</i>	Etapa IV	35.832	cumpărare directă	02.06.2023	31.10.2023	Anca Grămadă
12.	Materiale, consumabile, combustibili, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru studiul microbiotei intestinale în obezitate și diabet, în relație cu comportamentul alimentar și stilul de viață a pacientilor în conformitate cu Direcția de cercetare D1. <i>Studiul microbiotei intestinale în obezitate și diabet, în relație cu comportamentul alimentar și stilul de viață a pacienților</i>	Etapa II	41.767	cumpărare directă	02.06.2022	31.10.2022	Anca Grămadă
		Etapa III	29.000	cumpărare directă	01.11.2022	30.05.2023	Anca Grămadă
		Etapa IV	91.760	cumpărare directă	02.06.2023	31.10.2023	Anca Grămadă

13.	Materiale, consumabile, combustibili, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru valorificarea subproduselor din industria alimentară pentru obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată în conformitate cu Direcția de cercetare D3. <i>Valorificarea subproduselor din industria alimentară pentru obținerea de produse cu valoare adăugată ridicată</i>	Etapa III	19.000	cumpărare directă	01.11.2022	30.05.2023	Anca Grămadă	
		Etapa V	19.380	cumpărare directă	01.11.2023	07.06.2024	Anca Grămadă	
14.	Materiale, consumabile, combustibili, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea de tehnici instrumentale pentru depistarea falsificării produselor alimentare în conformitate cu Direcția de cercetare D5. <i>Dezvoltarea de tehnici instrumentale pentru depistarea falsificării produselor alimentare</i>	Etapa II	33.614	cumpărare directă	02.06.2022	31.10.2022	Anca Grămadă	
		Etapa IV	63.800	cumpărare directă	02.06.2023	31.10.2023	Anca Grămadă	
15.	Materiale, consumabile, piese de schimb utilizate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea de materiale de ambalare biodegradabile/comestibile în conformitate cu Direcția de cercetare D6. <i>Dezvoltarea de materiale de ambalare biodegradabile/comestibile</i>	Etapa II	33.614	cumpărare directă	02.06.2022	31.10.2022	Anca Grămadă	
		Etapa III	22.600	cumpărare directă	01.11.2022	30.05.2023	Anca Grămadă	
16.	Materiale, consumabile, utilizate în cadrul proiectului pentru imagini satelitare în sprintrui monitorizării forestiere în conformitate cu Direcția de cercetare D8. <i>Imagini satelitare în sprintrui monitorizării forestiere</i>	Etapa II	12.790	cumpărare directă	01.09.2022	31.10.2022	Anca Grămadă	
		Etapa IV	26.740	cumpărare directă	02.06.2023	31.10.2023	Anca Grămadă	
		Etapa V	4.202	cumpărare directă	01.11.2023	07.06.2024	Anca Grămadă	
		Etapa I	16.135	cumpărare directă	01.02.2022	31.05.2022	Anca Grămadă	
		Etapa II	16.235	cumpărare directă	02.06.2022	30.10.2022	Anca Grămadă	
17.	Organizare manifestări științifice - cheltuieli de protocol	Etapa III	16.600	cumpărare directă	01.11.2022	31.05.2023	Anca Grămadă	
		Etapa IV	16.135	cumpărare directă	02.06.2023	30.10.2023	Anca Grămadă	
		Etapa V	16.145	cumpărare directă	01.11.2023	07.06.2024	Anca Grămadă	

Avizat de,
Director economic
Dr.ec. Geanina MĂCIUCA
Geanina Măciucă

Realizat,
Director proiect,
Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN
Mircea-Adrian OROIAN

1639
erice
20.01.2020.

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
CSUD
nr. 18034 data 28.08.2024

APROBAT
RECTOR,

prof. univ. dr. Mihai DIMIAN
(Handwritten signature)
Program al achizițiilor publice aferente proiectului FSS - FSS CSUD Asigurarea calității programelor de studii universitare de doctorat din
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 2024

nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadru	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA - lei	Sursa de finanțare	Procedură aplicată	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului
1	Servicii de cazare (53000 lei) și servire masă și catering (42000 lei) la evenimente prevăzute în cadrul proiectului FSS CSUD (zece evenimente)*		95000	FSS-CSUD	Achiziție directă	2024	30.10.2024

Serviciile sunt prevăzute în Proiectul Asigurarea calității programelor de studii universitare de doctorat din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și sunt destinate organizării de conferințe și de activități cu studentii doctoranzi.

Intocmit,

Prof. univ. dr. ing. Laura BOURIAUD
(Handwritten signature)

Direcția Economică și de Resurse Umane,
Ec. Geanina Măciucă
(Handwritten signature)

Detalii pentru cele 10 evenimente prevăzute:

Eveniment		Suma planificată	Responsabil
1.1 Conferința Atmosfera și Hidrosfera, ediția a VI (cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit b)	Cazare : 20 doctoranzi x 200 lei x 2 zile = 8000 Servicii de servire masa eveniment : 20 participanți x 2 zile x 200 lei/zi = 8000 Transport persoane (cost medie deplasare 200 lei x 20 doctoranzi) = 4000	17000	Dumitru Mihăilă
1.2 Salonul Internațional al Inovării și Educației Creative (cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit b)	Servicii de servire masa eveniment : 20 participanți x 2 zile x 200 lei/zi = 8000 Asigurare materiale necesare conferinței : 2000 lei Transport și cazare 10 participanți: 10000 lei	17000	Dan Milici
1.3 Workshop doctoranzi, Metodologii și rute de cercetare avansate (cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit b)	Cazare: 5000 lei Transport avion și transfer doi lectori: 1200€ = 6000 lei Servicii de catering 2 zile= 2000 lei Tarif prelegere (cca 600€x2) = 6000 lei	16150	Cristian Valentin Hapenciu
1.4 Workshop doctoranzi: Impactul schimbărilor climatice din România (cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit b)	Cazare : 20 participanți x 200 lei x 2 zile = 8000 lei Servicii de servire masa eveniment : 50 participanți x 2 zile x 140 lei/zi = 14000 lei Transport persoane (cost medie deplasare 200 lei x 20 doctoranzi) = 4000	26000	Marcel Mindrescu
1.5 Stagiul de pregătire la o universitate de prestigiu din Europa (cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit b)	Transport: 4000 lei Cazare 6 zilex135€= 810 €=4000 lei Diumăndrășmător 6 zilex35€=210€=1000 lei	7000	Dumitru Mihăilă Ruxandra Bejinaru Cristian Valentin Hapenciu
2.1 Conferința doctoranzilor „Scrierea și redactarea unui articol științific” cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, lit c)	Cazare: 4000 lei; Transport: 400 € = 2000 lei Servicii de catering 2 zile= 2000 lei Tarif prelegere (cca 600€x3) = 9000 lei	14450	Cristian Valentin Hapenciu Ruxandra Bejinaru
2.2 Patru sesiuni naționale ale doctoranzilor organizate de domenii SDSAI și SDSSU, 2024, cf. O.M.E. nr. 3773/2024, art. 2, al. (2), lit c)	Cazare : 4 sesiuni x 10 doctoranzi x 200 lei x 2 zile = 16000 Masa : 4 sesiuni x 10 participanți x 2 zile x 100 lei/zi = 8000 Transport persoane (cost medie deplasare 200 lei x 40 doctoranzi) = 8000	18200	Laura Bouriaud, Elena Hlaciuc, Carmen Nastase,

Denumirea beneficiarului: Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava
Cod proiect: Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

APPROBATOR
Prof.univ.dr. Mihai DIMITRIAN

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

Nr. de înregistrare beneficiar 15656 / 19.07.2024

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, plâante, poster, obiecte personalizate etc)	39294100-0	109.000,00 Lei, fără TVA	Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192	iulie 2024			
2	Echipamente informatiche + soft-uri (calculatore, multifunctionale etc)	300000000-9	1.500,00 Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192		aprilie 2024			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenti incoming; cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	56000,00 Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192		aprilie 2024			
4	Servicii pentru organizare eveniment - pentru BIP - Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192-1 - Past to Future: Rural Development through Heritage and Tourism	79952000-2	15000,00 Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192		31 iulie 2024			
5	Materiale Consumabile (birotica, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	0,00 Erasmus+: 2022-1-RQ01-KA131-000057192		aprilie 2024			
6	Mobilier birou		1000,00 Erasmus+: 2023-1-RQ01-KA131-000129252		iulie 2024			
					TOTAL	102.500,00		

Coordinator Institutional Erasmus+
Prof.univ.dr. Stefan PURIC

Directia Economica USV,
Director - ec. Geanina MACIUCA

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
 Cod proiect: Erasmus+ : 2022-1-RO01-KA131-000057192

APROBAT
RECTOR
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

15656 / 19.07.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus+ : 2022-1-RO01-KA131-000057192

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Personala responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, plăante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	20.000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
2	Echipamente informatiche + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	20.000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming: cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	60000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
4	Servicii pentru organizare eveniment - pentru BIP - Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192-1 - Past to Future: Rural Development through Heritage and Tourism	79952000-2	30000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		31 iulie 2024			
5	Materiale Consumabile (birolica, etc)	30197643-5, 30125110-5,f	20000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
	TOTAL		150.000,00						

Coordonator Institutional Erasmus+
 Prof.univ.dr. Ştefan PURICI

**Direcția Economică USV,
 Director - ec. Geenina MACIUCA**

Gh
Scrum



APROBAT
RECTOR,
Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Plan de achiziții publice

Proiect „*Istoria variabilității climatice și impactul asupra societății și agriculturii în regiunile carpatici (HISTCLIMCARP)*”, cod PN-III-P1-1.1-PD-2021-0744, contract de finanțare nr. 24 din 19.04.2022, perioada de implementare 01.11.2022-31.10.2024, finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării, în cadrul programului PNIII, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1 Resurse umane.

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, cu TVA)	Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Echipamente și materiale consumabile pentru colectarea datelor istorice, printare, analiza statistică a datelor și elaborare articole	Etapa I	1400	cumpărare directă	07.11.2022	30.11.2022	
		Etapa II	23500	cumpărare directă	04.12.2023	06.12.2023	
2.	Servicii: servicii postale, de curierat, de printare, de audit etc. și servicii pentru diseminarea rezultatelor (taxe de publicare, servicii printare etc.).	Etapa II	2000	cumpărare directă	04.12.2023	06.12.2023	
		Etapa III	2500	cumpărare directă	02.01.2024	25.10.2024	

Avizat de,
ec. Geanina MĂCIUCĂ

Director proiect
dr. Carmen – Andreea Bădăluță



APROBAT
RECTOR,
Prof. univ. dr. Mihai DIMITRIU

Plan de achiziții publice

Proiectul PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0121 finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în cadrul programului PN IV, Cooperare Europeană și Internațională, Proiecte de colaborare cu Republica Moldova, contract nr. 10ROMD/20/05/2024.

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1. Materiale, consumabile și produse similare necesare derulării proiectului		Etapa I	10000	cumpărare directă	15.09.2024	30.11.2024	
		Etapa II	15000	cumpărare directă	05.01.2025	30.11.2025	
		Etapa III	2000	cumpărare directă	05.01.2026	30.04.2026	
2. Audit finanțiar		Etapa I	5000	cumpărare directă	15.10.2024	30.11.2024	
		Etapa II	5000	cumpărare directă	15.10.2024	30.11.2025	
		Etapa III	3000	cumpărare directă	01.03.2026	30.04.2026	

Avizat

Director Economic
ec. Geanina MĂCIUCĂ

Director proiect
Prof.univ.dr.ing. Adriana DABIU
Dabiu



**APROBAT
RECTOR
Prof. univ. dr. Mihai DIMITRIAN**



Plan de achiziții publice

Proiectul PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0121 finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în cadrul programului PN IV, Cooperare Europeană și Internațională, Proiecte de colaborare cu Republica Moldova, contract nr. 10ROMD/20/05/2024.

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1. Materiale, consumabile și produse similare necesare derulării proiectului		Etapa I	13420	cumpărare directă	15.09.2024	30.11.2024	
		Etapa II	15000	cumpărare directă	05.01.2025	30.11.2025	
		Etapa III	-	-	-	-	
2. Audit financiar		Etapa I	5000	cumpărare directă	15.10.2024	30.11.2024	
		Etapa II	5000	cumpărare directă	15.10.2024	30.11.2025	
		Etapa III	3000	cumpărare directă	01.03.2026	30.04.2026	

Avizat

Director Economic
ec. Geanina MĂCIUCA



Director proiect
Prof.univ.dr.ing. Adriana DABIA



Denumirea beneficiarului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 Cod proiect: Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

APROBAT
 RECTOR
 Prof.univ dr. Mihai DIMITRIAN


18018 / 28.08.2024

Nr. de înregistrare beneficiar

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadră Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, pliante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	65.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		iulie 2025			
2	Echipamente informative + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	35.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		iulie 2025			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming; cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	75000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		mai 2025			
4	Servicii publicitate (online, TV, Radio, presă scrisă)		14000,00			iulie 2025			
5	Materiale Consumabile (birotopic, etc)	30197643-5, 30125110-5/	10000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		iulie 2025			
6.	Mobilier birou			Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		iulie 2025			
TOTAL			200.000,00						

Serviciu de Relații Internaționale și Afaceri Europene - Biroul
 Erasmus+
 Carmen SOCIU


Directia Economica USV,
 Director - ec. Geanina MACIUCA


Denumirea beneficiarului: Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava
Cod proiect: Erasmus + : 2024-1-RO01-KA131-HED-000202764

**APROBAT
RECTOR**
Prof.univ.dr. Mihai DIMITRIU

233797 / 18 10 2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2024-1-RQ01-KA131-HED-000205761

Serviciul de Relatii Internationale si Afaceri Europene
Carmen SOCIU

Directia Economica USV,
Director - ec. Geanina MACIUCA

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
 Contract nr. 101124794, Cod de identificare ERASMUS+EDU-2023-EUR-UNIV-2
 Perioada de implementare: 01.01.2024 – 31.12.2027

Nr. de înregistrare: 18433/30.08.2024

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul cu titlu "NEOLAiA - Transforming Regions for an Inclusive Europe"

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Modalitatea de derulare a proceduri de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
Pachet de activități 1 – Managementul proiectului									
1	Kit semnătura electronică cu valabilitate 12 luni (9 bucăți)		Lei, fără TVA	1.512,61 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Iulie 2024	Iulie 2024	online	
2	Kit semnătura electronică cu valabilitate 36 luni (8 bucăți)			3.361,35 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Iulie 2024	Iulie 2024	online	
3	Kit semnătura electronică cu valabilitate 36 luni (4 bucăți)			1.680,68 NEOLAiA FSS	achiziție directă	August 2024	August 2024	online	
4	Waste toner Xerox Versalink C7020	30125100-2		563,03 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
5	Black Extra Hi Cap Toner Cartridge Xerox Versalink 7020	30125100-2		588,24 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
6	Yellow Extra Hi Cap Toner Cartridge Xerox Versalink 7020	30125100-2		756,30 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
7	Magenta Extra Hi Cap Toner Cartridge Xerox Versalink 7020	30125100-2		756,30 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
8	Cyan Extra Hi Cap Toner Cartridge Xerox Versalink 7020	30125100-2		756,30 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
9	Cartus Toner pentru Canon iSENSYS MF4570 DN ORIGINAL https://www.toner-shop.ro/Cartus_Toner_pentru_Canon_iSENSYS_MF4570_D_N-Canon_CRG-728--p15977--88734.htm	30125100-2		563,03 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
10	Cartus toner negru Orink compatibil cu HP CE400X pentru LaserJet Enterprise 500 color MFP M 575 [HPOCE400X], Culoare:Negru, Capacitate imprimare:11000 pagini (birou H302) https://www.media-tec.ro/cartus-toner-orink-compatibil-cu-hp-ce400x-negru-capacitate-mare.html?marca=HP&model=LaserJet_Enterprise_500_color_MFP_M_575	30125100-2		369,75 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	
11	Cartus toner cian Orink compatibil cu HP CE401A pentru LaserJet Enterprise 500 color MFP M 575 [HPOCE401A], Culoare:cianCapacitate imprimare:6000 pagini (birou H302)	30125100-2		369,75 NEOLAiA FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online	

12	Cartus toner galben Orik kompatibil cu HP CE402A, pentru LaserJet Enterprise 500 color MFP M 575 [HP OCE 402A], Culoare: galben Capacitate imprimare 6000 pagini (birou H302)	30125100-2		369,75 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
13	Cartus toner magenta Orik kompatibil cu HP CE403A, pentru LaserJet Enterprise 500 color MFP M 575 [HP OCE 403A], Culoare: magenta Capacitate imprimare 6000 pagini (birou H302)	30125100-2		369,75 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
14	Container toner rezidual, original [CE254AA] (birou H302)	30125100-2		179,83 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
Pachet de activități 6 – „Entrepreneurship - NEOLAI Capabilities for the Society of Tomorrow”								
15	Toner versalink c7030, negru (black), 23600 pagini, H204 – Carmen Chasovschi	30125100-2		321,01 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
16	Toner versalink c7030, galben (yellow), 16500 pagini, H204 – Carmen Chasovschi	30125100-2		387,39 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
17	Toner versalink c7030, purpuriu (magenta), 16500 pagini, H204 – Carmen Chasovschi	30125100-2		387,39 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
18	Toner versalink c7030, azuriu (cyan), 16500 pagini, H204 – Carmen Chasovschi	30125100-2		412,61 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
19	Unitate toner rezidual versalink c7030 – Carmen Chasovschi	30125100-2		193,28 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
20	MultIPack XEROX 6515 (106R03488, 106R03693, black + color (negru + color) https://www.tonerpartner.ro/shop/cartuse-de-imprimanta/xerox/xerox-workcentre-6515/ (Otilia Bordeianu)	30125100-2		828,57 NEOLAI FSS	achiziție directă	Octombrie 2024	Octombrie 2024	online
TOTAL				14.726,90				

Direcția Economică USV,
Ec. Geanina MĂCIUCA

Coordonator USV al proiectului,
prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN

Elaborat,
Responsabil tehnic, Amamaria BUCACIUC

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
 Cod proiect: Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

APROBAT
 RECTOR
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN


Nr. de înregistrare beneficiar 18018 / 28.08.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-HED-000129252

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
			Lei, fără TVA				online/offline	
1	Materiale publicitare (broșuri, plante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	140.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
2	Echipamente informatiche + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	15.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming: cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	20000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	mai 2025			
4	Servicii publicitate (online, TV, Radio, presă scrisă)		14000,00		iulie 2025			
5	Materiale Consumabile (birotopic, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	10000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
6.	Mobilier birou		1000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
TOTAL			200.000,00					

Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene
 Carmen SOCIU


Directia Economica USV,
 Director - ec. Geanina MACIUCA


Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
 Cod proiect Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

APROBAT
 RECTOR
 Prof.univ.dr. Mihai DIMITRIU


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (brosuri, plante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	65.000,00	Lei, fără TVA	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
2	Echipamente informatiche + soft-uri (calculatore, multifunctionale etc)	30000000-9	35.000,00		Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2025			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming, cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	75000,00		Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	mai 2022			
4	Servicii publicitate (online, TV, Radio, presă scrisă)		14000,00						
5	Materiale Consumabile (biroica, etc)	30197643-5, 30125110-5/	10000,00		Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2022			
6.	Mobilier birou		1000,00		Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252	iulie 2022			
TOTAL			200.000,00						

Serviciu de Relații Internaționale și Afaceri Europene - Biroul
 Erasmus+
 Carmen SOCIU


Ac adaugat la poziția 22.118 lei

Nr. de înregistrare beneficiar
 18018 / 28.08.2024

APROBAT
Rector,
Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN


Denumirea beneficiarului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 Cod proiect: FSS
 Denumire proiect: FSS Formarea și perfectionarea resursei umane din unitățile de învățământ cu predare în limba română din Regiunea Cernăuți, Ucraina
 Nr. de înregistrare: 18013/28.08.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul FSS

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru achiziție publică/ acordului-cadru	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Personala responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	200 Seturi educationale (tableta, card memorie 64GB, memorie USB 64GB, husă)		160000,00			august 2024	august 2024	online/offline	
2	Transport participanți cursuri: a) Aplicație obiective istorice și culturale (200 km) – 10 aplicații, masă de prânz inclusă (210 persoane) b) Transport deplasare cursanți Siret - Vatra Dornei - Siret (265 km)		57.000,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
3	Taxe intrare obiective istorice și culturale (210 persoane)		6.000,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
4	10 x Masa 21 persoane (3 cine joi-sambata, 3 mic dejun vineri-duminica, 1 prânz)		28.000,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
TOTAL			251.000,00						


Manager de proiect,

Prof. univ. dr. Ștefan PURICI

Director Economic,

Ec. Geanina MACIUCA


Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

APROBAT
Rector,

Prof. univ. dr. Mihai DIMITRIAN

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Cod proiect: FSS

Denumire proiect: FSS Formarea și perfecționarea resursei umane din unitățile de învățământ cu predare în limba română din Regiunea Cernăuți, Ucraina

Nr. de înregistrare: 18013/28.08.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul FSS

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadră	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	200 Seturi educaționale (tableta, card memorie 64GB, memorie USB 64GB, husă)		160000			august 2024	august 2024		
2	Transport participanții cursurii: a) Aplicare obiective istorice și culturale (200 km) – 10 aplicații, masă de prânz inclusă (210 persoane) b) Transport deplasare cursanți Siret - Vatra Dornei - Siret (265 km)		49.200,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
3	Taxe intrare obiective istorice și culturale (210 persoane)		6.300,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
4	10 x Massa 21 persoane (3 cine joi-sambata, 3 mic dejun vineri-duminica 1 pranz)		74.550,00			octombrie 2024	octombrie 2024		
TOTAL			290.050,00						

Manager de proiect,

Prof. univ. dr. Stefan PURICI

Director Economic,

Ec. Geanina MACIUCA

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
 Cod proiect: Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

APROBAT
RECTOR
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

 Nr. de înregistrare beneficiar
 19982 / 18.09.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

Nr. crt.	Nr. Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (brosuri, pliante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	30.000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		septembrie 2024		online/offline	
2	Echipamente informație + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	15.000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenti incoming: cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	60000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
4	Servicii pentru organizare eveniment - pentru BIP - Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192-1 - Past to Future: Rural Development through Heritage and Tourism	79952000-2	30000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		31 iulie 2024			
5	Materiale Consumabile (birotica, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	15000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024			
TOTAL			150.000,00						

Coordonator Institutional Erasmus+
 Prof.univ.dr. Ștefan PURICI


Directia Economică USV
 Director - ec. Gearina MACIUCA


Denumirea beneficiarului: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
 Cod proiect: Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

APROBAT
 RECTOR
 Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

Nr. de înregistrare beneficiar
 15656 / 19.07.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Modalitatea de denumire a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, plante, postere, obiecte personalizate etc.)	39294100-0	20,000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024		
2	Echipamente informaticе + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	20,000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024		
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenti incoming: cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	60000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024		
4	Servicii pentru organizare eveniment - pentru BiP - Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192-1 - Past to Future: Rural Development through Heritage and Tourism	79952000-2	30000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		31 iulie 2024		
5	Materiale Consumabile (birotiča, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	20000,00	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192		aprilie 2024		
TOTAL			150.000,00					

Coordonator Institutional Erasmus+
 Prof.univ.dr. Ştefan PURIC

Directia Economica USV,
 Director - ec. Gearina MACIUCA

Gh

Denumirea beneficiarului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 Cod proiect: Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2022-1-RO01-KA131-000057192

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, pliante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	20.000,00	Lei, fără TVA	Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192	aprilie 2024			
2	Echipamente informative + soft-uri (calculatoare, multifunctionale etc)	30000000-9	20.000,00		Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192	aprilie 2024			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming: cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	60000,00		Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192	aprilie 2024			
4	Materiale Consumabile (biroica, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	20000,00		Erasmus+: 2022-1-RO01-KA131-000057192	aprilie 2024			
TOTAL			120.000,00						

Coordonator Institutional Erasmus+
 Prof.univ.dr. Stefan PURCI

Directia Economică USV,
 Director -ec. Geanina MACIUCA



Denumirea beneficiului: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Cod proiect Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul Erasmus + : 2023-1-RO01-KA131-000129252

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Materiale publicitare (broșuri, plante, postere, obiecte personalizate etc)	39294100-0	50.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		aprilie 2024			
2	Echipamente informatiche + soft-uri (calculatore, multifunctionale etc)	30000000-9	30.000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		aprilie 2024			
3	Servicii pentru evenimente (Welcome Day, aplicatii studenți incoming, cazare, masa, transport etc.)	79952000-2	75000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		aprilie 2024			
4	Servicii publicitate (online, TV, Radio, presă scrisă)		15000,00			aprilie 2024			
5	Materiale Consumabile (birotrica, etc)	30197643-5, 30125110-5,/	30000,00	Erasmus+: 2023-1-RO01-KA131-000129252		aprilie 2024			
	TOTAL		200.000,00						

Coordonator Institutul Erasmus+
Prof.univ.dr. Stefan PURICU

Directia Economica USV,
Director - ec. Gearina MACIUCA

Or

APROBAT
RECTOR,
Prof. univ. dr. Mihai DIMITRIAN



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB, ID proiect: 101082428 - Joint Master Programme in Resilience in Educational Contexts,
(*FLOURISH*), dezvoltat în cadrul programului ERASMUS MUNDUS

Nr. crt.	Titlu și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului-cadru (lei cu TVA)	Sursa de finanțare	A Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Personala responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Achiziții servicii cazare keynotespeakeri		3480		<i>ID project: 101082428 - Joint Master Programme in Resilience in Educational Contexts, (FLOURISH)</i>	05.2024 – 07.2025		
2.	Achiziții servicii masă, catering etc.		9930			05.2024 – 07.2025		
3.	Organizare evenimente multiplicare proiect - conferințe (kit conferință: notes personalizat, sacoșă personalizată, pix personalizat, card usb personalizat, obiecte promovaționale etc.)		14895			05.2024 – 07.2025		
4.	Consumabile (biroică, papetărie, tonere etc.)		1490			05.2024 – 07.2025		
	TOTAL		29795					

Achizițiile se vor realiza din categoria de buget: Project Management and Implementation (6000 euro)
1 euro = 4.9643 lei

Manager proiect,

Conf.univ.dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI

Înțocmit,

Gabriela-Mihaela BLUMENFELD

Denumirea beneficiarului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Cod proiect: PNIII-P2-2.1-PTE-2021-0255
Titlu proiect: Mantinerea sănătății și îmbătrânire activă prin jocuri serioase și inteligență artificială

APROBAT
RECTOR
PROF. UNIV. DR. MIHAI DIMIAN

11956 / 11.06.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul **Mantinerea sănătății și îmbătrânire activă prin jocuri serioase și inteligență artificială**
finanțat prin PNIII, Programul 2 - Creațarea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire
1	Laptop	30213100-6	8.655,26	Lei, fără TVA	achiziție directă	septembrie 2022	online
2	Monitor	32323100-4	3.896,00		achiziție directă	septembrie 2022	online
3	Servicii de audit financiar extern	79212100-4	5.500,00		achiziție directă	noiembrie 2023	online
4	Servicii de audit financiar extern	79212100-4	4.000,00		achiziție directă	iunie 2024	online
TOTAL			22.051,26				

Directia Economica USV,
Director - ec. Geanina MACIUCA


Nr. de înregistrare beneficiar

Ovidiu Andrei SCHIPOR

Manager de proiect,
Ovidiu Andrei SCHIPOR


APROBAT
RECTOR,
prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Plan de achiziții publice

Proiect "Servicii de mapare, planificare a biotopurilor în cunoarele de protecție ale LEA 110 KV aparținând S.C. Delgaz Grid S.A.", contract nr 4600031258/V32/1931/2023, perioada de derulare și implementare: 12.07.2023 – 11.07.2024
Schema de finanțare: contract de prestări de servicii către terți.

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Valoare estimată (RON, fără TVA)	Procedura stabilită	Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Calculator pentru prelucrare imagini aeriene	13500	achiziție directă	18.10.2023		
2.	Monitor	1900	achiziție directă	18.10.2023		
3.	Sursa	600	achiziție directă	18.10.2023		
4.	Recuperare date HDD	2800	achiziție directă	30.04.2024		
5.	Sistem GPS RTK Stonex S850+, cu Tableta UT12 1 x S850+ UHF receiver GPS/Glonass/Galileo/Beidou, modul GPRS/GSM, radio intern) 1 x incarcator 1 x antena pentru radio intern 1 x cablu multiport pentru conectare S850+ GNSS la calculator sau la controller 1 x jalon telescopic de 2,5 m pentru receiver 1 x geanta de plastic dur pentru transport Specificatii Tableta UT12 Procesor Qualcomm MSM8953 Octa-Core 2,2 GHz RAM : 4 GB ROM : 64 GB Micro SD max 256 GB(suporta) GNSS Qualcomm GPS/A-GPS,Glonass,BeiDou,Galileo Camera principală autofocus de 13MP+5MP camera frontală Modem GSM Dual SIM universal quad-band(GSM/WCDMA/LTE)	25000	achiziție directă	30.06.2024		

Avizat,
ec. Geanina MĂCIUCA

Director proiect,
Dr. ing. Ionut BARNOAIEA



APROBAT
RECTOR,
prof. univ. dr. Mihai DIMIAN


Plan de achiziții publice

Project PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0078 Cercetări privind valorificarea diferitelor soiuri de Triticale și a borhotului de malț pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase (acronim VALBTRINBP) finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, proiect PN-IV-P8-8.3-ROMD-2023-0078, contract nr. NR. 3ROMD.

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Materiale, consumabile și produse similare necesare efectuării cercetărilor privind valorificarea diferitelor soiuri de Triticale și a borhotului de malț pentru dezvoltarea de produse de panificație și paste făinoase	Etapa I	8000	cumpărare directă	27.07.2022	31.12.2024	
		Etapa II	12000	cumpărare directă	03.01.2023	31.12.2025	
		Etapa III	5000	cumpărare directă	03.01.2024	20.05.2026	
2.	Audit finanțiar	Etapa I	6.000	cumpărare directă	01.11.2022	31.12.2024	
		Etapa II	6.000	cumpărare directă	03.01.2023	31.12.2025	
		Etapa III	6.000	cumpărare directă	03.01.2024	20.05.2026	

Avizat de,
ec. Geanina Măciucă

Director proiect
Prof. univ. dr. ing. Georgiana CODINĂ



APROBAT
RECTOR,
Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Plan de achiziții publice

Proiect „Abordare inovatoare pentru a dezvolta produse de tip snack cu valoare adăugată prin tehnologia de extrudare”, cod PN-III-P4-PCE-2021-0718, finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovării, în cadrul programului PN III, Programul 4 - Cercetare Fundamentală și de Frontieră, contract de finanțare nr. PCE 60/2022 din 06.06.2022.

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapa	Valoare estimată a contractului (RON, fără TVA)	A Procedura stabilită	B Durata estimată pentru atribuire inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Materiale necesare pentru analize fizico-chimice, consumabile, materiale pentru conferințe, bilete avion	Etapa I	10.000	Cumpărare directă	30.08.2022	30.09.2022	
		Etapa II	60.000	Cumpărare directă	31.05.2023	29.11.2023	
		Etapa III	46.000	Cumpărare directă	31.03.2024	29.11.2024	
2.	Echipamente de cercetare necesare realizării probelor ce urmează a fi analizate	Etapa I	512.538	Procedură simplificată	31.08.2022	15.11.2022	
3	Audit finanțiar	Etapa I	3.600	Cumpărare directă	15. 11. 2022	29. 11. 2022	
4	Audit finanțiar	Etapa II	4.000	Cumpărare directă	15. 11. 2023	29. 11. 2023	
5	Audit finanțiar	Etapa III	5.000	Cumpărare directă	15. 11. 2024	29. 11. 2024	

Avizat,
Dr. ec. Geanina MĂCIUCĂ

Director proiect,
Prof. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA

Denumirea beneficiarului: Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
 Contract nr. 101124794, Cod de identificare ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2
 Perioada de implementare: 01.01.2024 - 31.12.2027
 Nr. de înregistrare: 1404109.02.2024

APROBAT
RECTOR,
Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN



PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru proiectul cu titlu "NEOLAIA - Transforming Regions for an Inclusive Europe"

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Cod CPV	Vaioarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru înfiereea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadrău	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1	Kit semnătura electronică cu valabilitate 12 luni (9 bucăți)		Lei, fără TVA		1.512.611 NEOLAIA FSS	achiziție directă	Iulie 2024	Iulie 2024	online
2	Kit semnătura electronică cu valabilitate 36 luni (8 bucăți)				3.361.355 NEOLAIA FSS	achiziție directă	Iulie 2024	Iulie 2024	online
	TOTAL				4.873,96				

Elaborat,
Eugeniu MACIUCĂ
 Responsabil tehnic, Anamaria BUCACIU



Coordonator USV al proiectului,
 prof. univ. dr. Gabriela PRELIPEAN





**APROBAT
RECTOR,**
Prof. univ. dr. Mihai DIMITRIU

Plan de achiziții publice

Contract de cercetare "Explorarea capacitații de adaptare și a vulnerabilității la schimbările climatice a pădurilor de fag și stejar prin tehnici avansate de dendroecologie" FaStClim – TE 114/2022

Nr.	Titlu și obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru	Descriere	CPV	Valoare estimată a contractului (RON, cu TVA)	Procedură stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru	Status
1	Tehnică de calcul – laptop (2 bucăți)	Laptop cu sistem OSX – 1 buc, 1 Laptop cu sistem Windows sau OpenDOS -1 buc.		16800	Achiziție directă	10 iunie 2022	30 iunie 2022	
2	Burghie Pressler și adaptoare	Burghie Pressler pentru foioase tari, lungime 500, 600 mm, și burghiu lemn uscat		18080	Achiziție directă	10 iunie 2022	30 noiembrie 2023	
3	Accesoriu aparăt foto	Obiectiv cameră foto, rucsac transport, filtre pentru obiectiv		2320	Achiziție directă	10 aprilie 2023	30 iunie 2023	
4	Fibră optica de iluminare	Fibră optica de iluminare		1175	Achiziție directă	14 noiembrie 2022	07 decembrie 2022	
5	Tehnică de calcul	Monitoare, hard-diskuri, NAS, memorii portabile, placă video, rucsac		16085	Achiziție directă	10 aprilie 2023	30 octombrie 2023	
6	Costuri deplasare	Bilete avion		9061	Achiziție directă	10 aprilie 2023	30 noiembrie 2023	
7	Echipamente anatomie	Baie de apă, cuva teflon		3903	Achiziție directă	01 octombrie 2023	20 octombrie 2023	
8	Banc de lucru laborator	Pachet masa de lucru în laborator		2500	Achiziție directă	01 ianuarie 2024	30 iunie 2024	
9	Servicii organizare workshop (pauze de cafea, mânăcare)	Servicii organizare workshop (pauze de cafea, mânăcare)		2500	Achiziție directă	01 ianuarie 2024	30 iunie 2024	
10	Consumabile	Consumabile		3650	Achiziție directă	01 octombrie 2023	30 iunie 2024	
11	Sevicii audit	Servicii audit		1500	Achiziție directă	01 ianuarie 2024	30 iunie 2024	
Total				77574				

Întocmit
Ing. Andrei MURSA

Avizat Director project,
Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Constantin ROIBU

Avizat Director economic
Dr.ec. Geanina MĂCIUCĂ

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
Facultatea de Silvicultură
nr. 2636 data 16.11.2024

APROBAT
RECTOR,

Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Programul achizițiilor publice aferent proiectului Fem2forests - Innovative pathways for efficient involvement of girls and young women in the forestry sector, conform contractului nr. DRP0200118/09.06.2023

nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadră	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA - lei	Sursa de finanțare	Procedură aplicată	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului
1	Vesta reflectorizanta personalizata	50 buc	780	contract cerere nr. DRP0200118/09.06.2023	Regia proiectului	15.11.2024	31.06.2026
2	Sacose personalizate panza	50 buc	1475	contract cerere nr. DRP0200118/09.06.2023	Regia proiectului	15.11.2024	31.06.2026
3	Bandane/buffuri personalizate	50 buc	1145	contract cerere nr. DRP0200118/09.06.2023	Regia proiectului	15.11.2024	31.06.2026
	TOTAL	150	3400				

Întocmit,

Dr.-ing. Ramona Scriban

Direcția Economică și de Resurse Umane,
Ec. Geanina Măciucă

nr. 18228 data 19.08.2018

APROBAT,
RECTOR,
prof. univ. dr. Mihai DIMITRIU


Plan de achiziții proiect WWF 78/27.08.2018

NR CRT	DENUMIRE PRODUS	COD CPV	PROCEDURA	CANTITATE	VALOARE LEI	VALOARE EURO	PERSONA RESPONSABILA
1	Aparat indosariat		Cumparare directă	1	1515,00	325,32	
2	Stand de lucru laborator		Cumparare directă	1	1800,00	386,52	
3	Încălzitor electric fără flacără+ regulator de putere		Cumparare directă	1	2650,00	569,05	
4	Burghiu trephor pentru microcarote		Cumparare directă	1	2375,00	510,00	
5	Microtom pentru carote		Cumparare directă	1	36633,00	7866,39	
6	Servicii corectura (regie)		Cumparare directă	1	445,00	95,56	
7	Intretinere auto USV---SV-80-BIO (regie)		cumparare directă	1	2465,00	529,32	
8	Articole îmbrăcăminte		cumparare directă	2	440,00	94,48	
9	Banda slefuit		Cumparare directă	70	434,00	93,20	
10	Consumabile si articole laborator biometrie/anatomie	42675100-9	Cumparare directă	1	4482,00	962,63	
11	Masina de gaurit cu accesorii si acumulatori		Cumparare directă	1	3081,00	661,63	
12	Catapulta cu accesorii		Cumparare directă	1	4490,00	964,55	
13	Rindea electrica		Cumparare directă	1	680,00	146,23	
14	Agenda digitala		Cumparare directă	1	2472,00	530,93	
15	Stilou compatibil agenda digitala (remarkable2 sau echivalent)		Cumparare directă	1	820,00	176,12	
16	Husa tip Folio Book compatibila agenda digitala(remarkable2 sau echivalent)		Cumparare directă	1	1118,00	240,12	
TOTAL					65900,00	14152,04	

Elaborat,
Dr. Ing. Mihai-Gabriel COTOS


Avizat Director project,
Prof.univ. dr.ing. Cătălin ROIIBU


Avizat Director Economic R.U.
Ec. Geanina MACIUCA


2014

Plan de achiziții publice

Proiect '*Innovative value chains from tree & shrub species grown in marginal lands as a source of biomass for bio-based industries' — BeonNAT*'

proiect de tip **Horizon 2020**, Grant Agreement 887917, cod H2020-BBI-JTI-2019, perioada de derulare și implementare: 1.07.2020 - 30.08.2025

Schema de finanțare: Proiect Horizon 2020, finanțat de către Comisia Europeană prin Research Executive Agency

Competiția de proiecte: H2020-BBI-JTI-2019 Bio-based industries

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Etapă	Valoare estimată (RON, fără TVA)	Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Materiale și consumabile Materiale de teren pentru recoltare biomasă / probe, analize sol, identificare specii și monitorizare biodiversitate material de reproducere (puieți forestieri de talie mică-mijlocie) Alte consumabile	Etapa I (iul 2020-dec 2021) Etapa II (ian 2022 – iun 2023) Etapa III (iul 2023 - aug 2025)	13450 4605 845	achiziție directă achiziție directă achiziție directă	15.05.2021 01.02.2022 1.06.2023		
2.	Servicii Servicii de analiză a solului Servicii de transport intern și internațional a biomasei recoltate Servicii de transport intern persoane Servicii de asigurare a mesei/catering Servicii de pregătire a materialului (uscare / tocare) Servicii de instalare/plantare a vegetației lemnăsoase Servicii de recoltare a vegetației lemnăsoase	Etapa I (iul 2020-dec 2021) Etapa II (ian 2022 – iun 2023) Etapa III (iul 2023 - aug 2025)	15050 18900 19600	achiziție directă achiziție directă achiziție directă	15.05.2021 01.02.2022 1.06.2023		

Avizat,
ec. Geanina MĂCIUCĂ

G.M.

Director proiect,
Dr. Ciprian PALAGHIU
C.Palaghiu

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
 Facultatea de Silvicultură
 nr. 19940 data 10.09.2024

APROBAT
 RECTOR,

(Handwritten signature)
 prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

Program al achizițiilor publice aferent proiectului Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01 a următoarelor servicii necesare desfășurării activității în cadrul proiectului INFORMA:

nr. crt.	Obiectul contractului / acordului-cadru	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA - lei	Sursa de finanțare	Procedură aplicată	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului
1	UHF manual SET		12378.15	2351.85	Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01	Achizitie directă	2023
2	UHF Smart Nail		4218.49	801.51	Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01	Achizitie directă	2023
3	Laptop DELL XPS 15 9500 15.6" 4K UHD+, TOUCHSCREEN, Intel Core i7-10750H pana la 5.0 GHz, 64GB DDR4, 1TB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 Ti, GARANTIE 2 ANI		9,654.20	1,834.30	Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01	Achizitie directă	19.05.2023
4	Bilete de avion, membru în echipa proiectului, întâlnire anuală proiect 2023, 2024, 2025		12000	12000	Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01	Achizitie directă	28.05.2024
5	Achizitie licenta zoom pentru organizarea întâlnirilor proiectului și a interviurilor		1000	1000	Grant 101060309 — INFORMA — HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01	Achizitie directă	21.07.2023

Intocmit,
 Prof. univ. dr. ing. Laura BOURIAUD
(Handwritten signature)

Direcția Economică și de Resurse Umane,
 Ec. Geanina Maciuță
(Handwritten signature)

APROBAT
RECTOR,
prof. univ. dr. Mihai DIMITRIAN



Plan de achiziții publice

Proiect MCID – Manifestari științifice și Evenimente asociate în anul 2024 cu titlul CLIMATE CHANGE IN EUROPE: IMPACT, RISKS AND MITIGATION (CCE2024) (Conform Contracului nr. 450155/10M din 3.09.2024)

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică	Valoare estimată a contractului (LEI, fără TVA)	Procedura stabilită	B Durata estimată pentru inițiere	C Data estimată pentru atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Editarea programului manifestării (primirea abstractelor, abstracts review/verificarea de către un comitet științific, corecțură, traducere și interpretare de text științific).	24.369	Achizitie directă	septembrie 2024	octombrie 2024	Lucian Opait
2.	Semnalizare grafică și grafică generală, afișe, ecusoane, mape; realizarea website-ului conferinței (cheltuieli de gazduire, concepere, webdesign, mentenanță, poster, afișe, venue.	29.412	Achizitie directă	septembrie 2024	octombrie 2024	Lucian Opait
3.	Redactarea și tipărirea lucrărilor manifestării sau altor materiale științifice legate de manifestare: volum tiparit și suport digital (book of abstracts) cu referenții științifici. Publicarea volumului conferinței într-o revista cu ISSN.	25.210	Achizitie directă	septembrie 2024	octombrie 2024	Lucian Opait

Avizat de,
ec. Geanina MĂCIUCĂ

Manager proiect
Marcel MINDRESCU

Denumirea beneficiarului: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 Cod proiect: PEO/71/PEO_P70P4/ESO_5/PEO_A49/3097/86
 Perioada implementare: 01.11.2024-31.10.2026
 Nr. de înregistrare beneficiar: 25549 din 06.11.2024

APROBAT
RECTOR
 Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN

PLANUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
pentru proiectul cu titlu ”Proiectiv” pe piata muncii - Practică și vîntură”

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului - cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractelor de achiziție publică/ acordului-cadru Lei, fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire online/offline
1	Servicii de design interior pentru amenajarea Centrului de Resurse pentru Practică	71210000-3	3.275,23	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
2	Servicii de catering campanie de consitientizare studenti și Gaia Pro(Activ)	55520000-1	17.500,00	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
3	Achiziție pachete software pentru proiectul Pro (Activ)	48320000-7 48320000-1 48000000-8	11.701,75	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
4	Achiziție mobilier pentru dotarea Centrului de Resurse pentru Practică	39132100-7 39130000-2	39.050,91	FEDR	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
5	Rucsacul de practică al studentului Pro(activ)	18931100-5 22819000-4 30192121-5 30233100-2	297.865,50	FSE	Procedura simplificată	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
6	Achiziție echipamente electronice pentru proiectul Pro(Activ)	301952004 32232000-8 32413100-2 38520000-6 30213100-6 32252110-8 38632120-7	81.016,00	FEDR	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
7	Servicii de tipărire	79832000-9	6.875,00	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	online
8	Servicii de catering conferința lansare proiect	55520000-1	3.000,00	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	online
9	Materiale consumabile	30192000-1	8.403,36	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Decembrie 2025	online
10	Servicii de catering campanie de consitientizare organizatorii de practică	55520000-1	2.500,00	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
11	Birou de lucru pentru echipa de management a proiectului Pro(Activ)	39121100-7	2.663,88	FEDR	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
12	Pachete software pentru implementarea proiectului Pro(Activ)	48320000-7 48320000-1 48000000-8	3.983,24	FSE	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online
13	Dotarea cu echipamente electronice pentru implementarea proiectului Pro(activ)	30213100-6 30232110-8	36.000,00	FEDR	Achiziție directă	Noiembrie 2024	Februarie 2025	online

Întocmit
 Expert achiziții,
 Erica FEDEREAC

Manager de proiect,
 Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN

Avizat
 Director Economic,
 ec. Giannina MACUTU

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]